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مهما كان حجم المشروع، فإننا نتبع منهجية دقيقة لكي نضمن حسن سير العمل وإتمامه. مما لا شك فيه، أن هذه المنهجية تتغير
حسب حجم المشروع، إلى أن هيكلها الأساسي يبقى هو ذاته، وهو عبارة عن المراحل الأساسية التي تمكن العميل من أن يقر بأن

المشروع يسير في الاتجاه الصحيح. هذه المراحل الأساسية هي عبارة عن مراحل تسليم، أي أن هناك دائما إنتاجية ملموسة في نهاية
هذه المراحل، تمكن العميل أن يطلع عليها مرحلة مرحلة، ويقرها ويوافق عليها قبل الانتقال إلى المرحلة التالية من العمل.

  

  

           
  
  
  
  الحلول الجاهزة للإستعمال  
    
  موافقة الزبون  التسليم  
"المهني"  العرض     "الحضور"عرض  
"الحركة / للتجارة الالكترونية"  عرض   
 

  إجتماع إطلاق المشروع    
  
  
  
  
  
  
  الموافقة على الأهداف والوحدات الوظيفية المقترحة في العرض التجاري    
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  X  X  
  إدخال الموقع في الأنظمة المتوفرة حالياً (خلق التواصل مع غيره من الأنظمة الالكترونية أو الكتابة المزدوجة، المسؤول المستقبلي عن تحيين محتوى الموقع...)    
  
  
  
  
  X  
  تحديد مدير المشروع لدى الزبون، والذي يملك القدرة على الموافقة على مختلف مراحل المشروع     
  
  
  
  X  X  
  الموافقة رقم (1)  تقرير حول  اجتماع إطلاق المشروع  تقديم المسار المتوقع للمشروع – تحديد الدور المنوط بمختلف الفاعلين – برنامج العمل     
  
  X  X  
    
  
  
  
  
  
  
  
  مرحلة التصميم    
  
  
  
  
  
  
  خلق فضاء عمل مشترك بين "أليكرو" وزبونها    
  
  
  X  X  X  
  اقتراحات حول هندسة الموقع وتصميمه وطريقة استغلال مساحاته، بالتماشي مع مجال عمل الزبون      
  
  
  X  X  X  
  تحديد التطوير المعلوماتي الواجب القيام به (حلقات الوصل وإظافة مواصفات وظيفية للموقع...)    
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اختياري  
  
  الموافقة رقم (2)  وثائق حول العمليات المعلوماتية الواجب إنجازها  الموافقة على هندسة  الموقع وتصميمه وطريقة استغلال مساحاته من بين المقترحات، والموافقة على التطوير المعلوماتي المقترح.     
  X  X  X  
    
  
  
  
  
  
  
  
  مرحلة التطوير    
  
  
  
  
  
  
  التطوير المعلوماتي – مرحلة تجريبية    
  
  
  X  X  X  
  قيام ألكرو برقن المحتوى المقدم من طرف الزبون    
  
  
  X  X  X  
  تقديم ألكرو آراء استشارية حول المحتوى المقدم من طرف الزبون: مظهر الصفحات وطول النصوص واقتراحات حول الكتابة...    
  
  
  
  X  X  
  الموافقة رقم (3)  يتوصل الزبون بالموقع في نسخة مبدئية، يتوفر فيها المحتوى دون تحيين الملفات (المقالات، الزبناء...)   الاختبار الأول للموقع من قبل الزبون    
  
  
  X  
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  إطلاق المعطيات    
  
  
  
  
  
  
التدريب على رقن محتوى الموقع وعلى إدارته.    
  
  
  
  
  X  X  
    
  استعمال الملف المعلوماتي الموفر من قبل الزبون  
  
  
  
  
  
  
  أو    
  
  
  
  
  
  إختياري  
    
- إطلاق الملف من  قبل الزبون (عملية يدوية)  

  - برنامج التأكد من انسجام المعطيات المرقونة من  قبل الزبون
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  تدريب الزبون عبر الأنترنيت (أو في مقر عمله حسب قربه الجغرافي) على أهم المهارات الوظيفية لإدارة الموقع    
  
  
  
  X  X  
  إطلاق الكلمات المفاتيح والرسوم المُرَمَّزة وغيرها من التحسينات بغرض توفير مرجعية أفضل    
  
  
  X
  X  X  
الموافقة رقم (4)    موافقة الزبون على إطلاق الموقع.  تسليم الموقع الجاهز.   الاختبار الثاني للموقع من قبل الزبون (موقع جاهز للعمل يتوفر على معطيات متكاملة). المرحلة السابقة لإطلاق الموقع على الأنترنت       
 

  X  X  X  
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