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Quelle que soit la taille du projet, nous suivons une méthodologie afin d'en garantir le bon
déroulement et son achèvement. Bien évidemment, cette méthodologie s'adapte à la taille du
projet, mais le fil conducteur reste toujours le même, à savoir des étapes clés permettant au
client de valider que le projet avance sur la bonne voie. Ces étapes clés correspondent toujours
à des « livrables », c'est à dire à des productions concrètes permettant au client de valider en
connaissance de cause.

  

  

           
  
  
  
  Solution clés en main   
    
  Livrables   Validation Client   
  Présence   PRO   ACTION e-commerce   
    Réunion lancement du projet  
  
  
  
  
  
  
    Validation des objectifs et de la couverture fonctionnelle à partir de la proposition commerciale  
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  X   X   
    Insertion du site dans l'organisation actuelle (interface avec les autres logiciels ou double saisie, futur responsable de la mise à jour du site, ...)  
  
  
  
  
  X   
    Désignation du responsable projet chez le client ayant autorité pour valider les différentes phases d'avancement  
  
  
  
  X   X   
    Présentation du déroulement type du projet – rôle des différents intervenants – planning  Compte rendu de la réunion de lancement  Validation n°1   
  
  X   X   
    
  
  
  
  
  
  
  
    Phase de conception   
  
  
  
  
  
  
    Ouverture d'un espace de travail partagé par le client et @llegro  
  
  
  X   X   X   
    Propositions architecture du site, charte graphique et ergonomie adaptées au secteur d'activité  
  
  
  X   X   X   
    Définition des développements informatiques spécifiques à réaliser (interfaces, ajouts de fonctionnalités au produit, …)  
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  en option
  
    Validation architecture du site, charte graphique et ergonomie parmi celles proposées Validation des développements informatiques spécifiques à réaliser  Documents des travaux informatiques à réaliser  Validation n°2   
  X   X   X   
    
  
  
  
  
  
  
  
    Phase de développement  
  
  
  
  
  
  
    Développements informatiques – tests  
  
  
  X   X   X   
    Saisie par Allegro du contenu fourni par le client  
  
  
  X   X   X   
    Conseils d' @llegro sur le contenu fourni par le client : mise en page, longueur des textes, proposition de rédaction, …  
  
  
  
  X   X   
    Tests client site version 1  Livraison du site version intermédiaire, avec le contenu mais sans initialisation des fichiers (articles, clients, …)  Validation n°3   
  
  
  X   
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    Initialisation des données  
  
  
  
  
  
  
    Formation à la saisie du contenu du site et à son administration.
  
  
  
  
  X   X   
    
  Reprise informatique du fichier articles si fournis par le client (autres interfaces à convenir).  
  
  
  
  
  
  
    OU   
  
  
  
  
  
  en option   
    
  - Initialisation des fichiers par le client (reprise manuelle)
- Programmes de vérification de la cohérence des données saisies par le client  
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    Formation en ligne (ou in situ selon proximité) du client pour les principales fonctions d'administration du site  
  
  
  
  X   X   
    Initialisation des mots clés, tags, etc ... et diverses optimisations pour améliorer le référencement  
  
  
  X
  X   X   
    Tests client site version 2 (site opérationnel avec données complètes), avant mise en ligne  Livraison du site opérationnel PV client de validation pour mise en exploitation  Validation n°4   
  X   X   X   
    
  
  
  
  
  
  
  
      

 5 / 5


